

П А С П О Р Т
федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

1. Основные положения

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|------------|
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Образование" | | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Патриотическое воспитание | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Васильева Т.В. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Борщевский А.А., Грибов Д.Е. | заместитель председателя Комитета, Заместитель Министра | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | |
| | | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | |

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|-----|--------------------------------------|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1.4. | Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ФП | Процент | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 35,00 | 42,00 | 50,00 | 56,00 | 80,00 | Нет | ЕП МПС | |
| 1.5. | Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ФП | Процент | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 20,00 | Нет | ЕП МПС | |

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------|
| | | | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | | |

4. Результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | - | ПРОЦ | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Утверждение документа |
| 1.2 | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и | - | ТЫС ЧЕЛ | 20 | 31.12.2020 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная | Проведение массовых мероприятий |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------|-------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек | тий |
| 1.3 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | - | ТЫС ЧЕЛ | 608 | 31.12.2020 | - | - | - | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | - | - | Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания. | Проведение массовых мероприятий |
| 1.4 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | - | - | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, | Проведение массовых мероприятий |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | | | | | | | | | | уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований. | |
| 1.5 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 525 | 550 | 575 | 600 | - | - | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров | Проведение массовых мероприятий | |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) |
| | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | |
| 1.6 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | - | ТЫС ЧЕЛ | 600 | 31.12.2020 | - | - | - | 150 0 | 200 0 | 250 0 | 300 0 | - | - | За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий, проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч | Проведение массовых мероприятий |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | участников ежегодно. | |
| 1.7 | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - | За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики. | Проведение массовых мероприятий |
| 1.8 | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. | |
| 1.9 | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - | шт | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 85 | - | - | За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.10 | Организовано проведение | - | МЛН ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | Организовано | Оказание услуг |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---|--------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | | | | | | | | | | | | | | | Проведены проведение всеобщих тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее): в 2021 году – 5 млн.; в 2022 году – 6 млн.; с 2023 по 2024 год – 7 млн. ежегодно. | (выполнение работ) |
| 1.11 | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Проведен анализ состояния ценностных ориентаций современной молодежи с привлечением научно-экспертного сообщества. Сформулированы предложения по повышению эффективности | Проведение образовательных мероприятий | |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | проводимых мероприятий в сфере патриотического воспитания. | |
| 1.12 | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|----------------------------|-----------------------|--|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | и научным открытиям. Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированног о студенческого клуба. Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В 2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в | |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|----------------|---|--|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | <p>ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов. Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом):</p> <p>к 31.12.2022 – 300 клубов, к 31.12.2023 – 370 клубов, к 31.12.2024 – 450 клубов.</p> <p>В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую,</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|----------|----------------------------|-----------------------|--|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | информационную поддержку клубов. | |

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------|--|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 810 000,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 390 000,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 420 000,00 |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 680 000,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------|---|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | страхования), всего | | | | | | | | |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---------|--|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | фондов обязательного медицинского страхования), всего | | | | | | | | |
| 1.9.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |
| 1.10.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |
| 1.10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.12.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 400,00 | 3 660 491,90 | 3 660 491,90 | 3 660 491,90 | 14 743 875,70 |
| в том числе: федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 400,00 | 3 385 491,90 | 3 385 491,90 | 3 385 491,90 | 13 643 875,70 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 420 000,00 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 680 000,00 |

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240000 |
| 1.2. | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400000 |
| 1.3. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200000 |
| 1.4. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 836,62 | 1 673,24 | 2 509,86 | 14 346,48 | 22 183,10 | 44 013,15 | 62 843,20 | 88 673,25 | 123 503,30 | 146 333,35 | 169 163,40 | 241400 |
| 1.5. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на | 446,12 | 4 063,06 | 7 680,00 | 23 296,94 | 43 913,88 | 72 530,82 | 103 447,76 | 144 258,20 | 182 068,64 | 210 878,72 | 239 689,56 | 277500 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | |
| | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 0,00 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600 000,0 0 | 600000 |
| 1.7. | Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена» | 0,00 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400 000,0 0 | 400000 |
| 1.8. | Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | 180 916,7 5 | 180 916,7 5 | 361 833,5 0 | 361 833,5 0 | 361 833,5 0 | 542 750,2 5 | 542 750,2 5 | 542 750,2 5 | 723 667,0 0 | 723 667,0 0 | 723 667,0 0 | 723667 |
| 1.9. | Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1 815,00 | 4 265,50 | 63 708,25 | 66 149,25 | 68 602,55 | 127 416,5 0 | 129 869,8 0 | 132 310,8 0 | 191 124,7 5 | 193 571,5 5 | 254 833,0 0 | 254833 |
| 1.10. | Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40000 |
| 1.11. | Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000 |
| 1.12. | Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 000,0 0 | 100000 |

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
|-------|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | |
| | патриотических клубов «Я горжусь» | | | | | | | | | | | | |

29

7. Дополнительная информация

Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в рамках результата 1.1, является Примерная программа воспитания обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке и реализации рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.

В рамках достижения результата 1.2 проводится конкурсный отбор на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию крупных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том числе в цифровой среде. Формирование перечня приоритетных направлений и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией с привлечением профессионального и экспертного сообщества к оценке предоставляемых на конкурс проектов. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о проведении соответствующих мероприятий.

Дополнительная финансовая поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием, в том числе через:

- проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;
- вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия патриотической направленности;
- расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций.

Комплекс мер, предусмотренный результатом 1.6 включает в себя адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с созданием отдельной инфраструктурной поддержки и с применением IT-платформы и модульным медиacentром, а также обучающим

разделом для специалистов сферы воспитания. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий.

Проведение конкурса «Большая перемена» направлено на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, в том числе через выявление, развитие подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность детского сообщества, а также сопровождение их перехода в молодежные организации.

В рамках результата 1.8 запланировано внедрение в 26 пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания, что позволит повысить вовлеченность педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического сопровождения их деятельности.

Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатом 1.9, включает подготовку специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и создание аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи.

ГЛОССАРИЙ

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как приобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обуславливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок.

Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодежи. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

| | |
|--|---|
| | <p>Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки, развитие инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.</p> <p>Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.</p> <p>Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.</p> <p>Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий значимыми</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.</p> <p>Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.</p> |
|--|---|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Патриотическое воспитание

План реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Да | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 08 | Михеев И.А. | Приказ Утвержден Приказ Минпросвещения России о методике расчета показателей федерального проекта | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.02.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания с подведомственной Минпросвещения России организацией на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | 08 | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение с подведомственной с Минпросвещения России организацией о предоставлении субсидий из федерального бюджета на разработку модуля «Основы воспитательной работы». | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден" | - | 30.09.2021 | 09 | 07 | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о количестве | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (подписан)" | | | | | | общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Паспорт проекта Паспорт федерального проекта актуализирован с учетом утвержденных методик расчета показателей федерального проекта | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | - | 20.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственных заданий)" | | | вует | | | | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2022 | 07 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.09.2022 | 08 | 06 | Михеев И.А. | Отчет Отчет о внедрении программ воспитания | - | ЕП МПС |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2022 году | - | ЕП МПС |
| 1.1.10 | Контрольная точка | - | 20.02.2023 | Взаимо | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году | | «Электронный бюджет» |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2023 | 08 | 07 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году | - | ЕП МПС |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | 06 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2023 году | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | 08 | 07 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году | - | ЕП МПС |
| 1.1.16 | Контрольная точка " Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | 06 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2024 году | - | ЕП МПС |
| 1.2 | Результат "Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек | Нет | ЕП МПС |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Михеев И.А. | Акт Утвержден ведомственный акт о составе межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | патриотического воспитания. Утвержден перечень экспертов, привлекаемых к оценке проектов, поступивших на конкурсный отбор. | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2021 | 04 | 07 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной Минпросвещения России организации на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению (включая организационную, информационно-методическую и экспертно-аналитическую поддержку) проведения всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии" | - | 05.04.2021 | 06 | 05 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2021 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания. В соответствии с заключенными | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | | соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2021 | 07 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий. Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.6 | Контрольная точка | - | 15.03.2022 | Взаимо | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году | | «Электронный бюджет» |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2022 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2022 | 06 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.2.9 | Контрольная точка | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимо | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический | - | ЕГИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | отчет о проведении мероприятий | | «Электронный бюджет» |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии" | - | 05.04.2023 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|--|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | | | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка " Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2023 | 06 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2024 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2024 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.08.2024 | 06 | 03 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Михеев И.А. | Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | и отсутствует | | | | |
| 1.3 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания. | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые" | - | 05.04.2021 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере военно-патриотического | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|--|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | воспитания граждан, в том числе положения о проведении мероприятий в 2021 году | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.09.2021 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий военно-патриотической направленности | - | не требуется |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2021 году | - | ЕП МПС |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2021 года | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно- | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | ьными точками отсутствует | | | патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.04.2022 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан | - | ЕП МПС |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.09.2022 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий военно-патриотической направленности | - | не требуется |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2022 году | - | ЕП МПС |
| 1.3.10 | Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2022 года | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2023 года | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 05.04.2024 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан | - | ЕП МПС |
| 1.3.18 | Контрольная точка | - | 15.09.2024 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе | - | не |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | | исполнения в 2024 году мероприятий военно-патриотической направленности | | требуется |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | 04 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2024 году | - | ЕП МПС |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2024 года | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 | Да | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | репрезентативных исследований. | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления" | - | 25.05.2021 | 05 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и | - | ГИИС «Электронный |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | | | Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | | бюджет» |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании. Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в | - | АИС «Молодежь в России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | сфере патриотического воспитания | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании. Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания | - | АИС «Молодежь в России» |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому" | - | 30.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (физическому) лицу" | | | | контрольными точками отсутствует | | (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий | - | АИС «Молодежь в России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | федерального проекта | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2022 | 05 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2022 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании | - | АИС «Молодежь в России» |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании | - | АИС «Молодежь в России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| | | | | вует | | | | | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года | - | АИС «Молодежь России» |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | - | ГИИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между | - | АИС «Молодежь России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | ьными точками отсутствует | | | Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2023 | 05 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании | - | АИС «Молодежь России» |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам | - | АИС «Молодежь России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании | | |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года | - | АИС «Молодежь России» |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | - | АИС «Молодежь в России» |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2024 | 05 | 01 | Разуваева К.Д. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) | - | 30.09.2024 | 06 | 03 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и | - | АИС «Молодежь в России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | мероприятий, а также информационной кампании | | |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании | - | АИС «Молодежь России» |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года | - | АИС «Молодежь России» |
| 1.5 | Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бугаев А.В. | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже | Да | АИС «Молодежь России» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи" | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 25.05.2021 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | | | патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками отсутствует | | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в" | - | 25.05.2022 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | реестр соглашений)" | | | | | | проекта | | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2022 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2023 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение заключено между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые | - | 30.09.2023 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | | | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 05 | Бугаев А.В. | Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | | | контрольными точками отсутствует | | | (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 25.05.2024 | 04 | 01 | Бугаев А.В. | Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | 05 | 03 | Разуваева К.Д. | Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с | 06 | Разуваева К.Д. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и | - | ГИИС "Электрон |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | выполнены)" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников | | ный бюджет" |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Разуваева К.Д. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий, | Нет | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч участников ежегодно. | | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта. За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 429 тыс. человек | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2021 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году | - | ЕП МПС |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий Общероссийской | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2021 году | - | ЕП МПС |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из | - | ЕГИС «Электронный |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|--|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | | бюджет» |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2022 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2022 году | - | ЕП МПС |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | - | не требуется |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2022 году | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | - | 30.06.2023 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | (выполнения работы)» для достижения результата в 2023 году | | |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2023 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | - | не требуется |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2023 году | - | ЕП МПС |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | отсутствует | | | | |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2024 | 05 | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2024 году | - | ЕП МПС |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2024 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | - | не требуется |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | выполнены)" | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | достижению результата в 2024 году | | |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.7 | Результат "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики. | Нет | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профорientацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.05.2021 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" | - | не требуется |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2021 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о | - | ЕГИС «Электрон |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | ный бюджет» |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.05.2022 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | "Большая перемена" | | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение заключено о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, | - | 20.05.2023 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение опубликовано и объявление о | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|--|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | | |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" | - | не требуется |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | ьными точками отсутствует | | | направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития | | |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.05.2024 | 05 | 04 | Комиссаров А.Г. | Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 01 | 03 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена" | - | не требуется |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2024 | 04 | 06 | Комиссаров А.Г. | Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена» | - | не требуется |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Комиссаров А.Г. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | вует | | | | |
| 1.8 | Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. | Да | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Михеев И.А. | Акт Ведомственным актом Минпросвещения России утвержден перечень пилотных субъектов Российской Федерации для реализации комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | - | ЕП МПС |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 05.04.2021 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | | патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. За счет средств субсидии обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию (вожатых) в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. Обеспечено вовлечение не менее 2500 профильных специалистов в систему патриотического воспитания детей | | |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2021 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Отчет Предоставлен аналитический отчет о ходе внедрения ставок специалистов по воспитанию | - | ЕП МПС |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | точками отсутствует | | | | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2022 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 15.07.2022 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 05.04.2023 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | | направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | | |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2023 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 05 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (выполнения работы)" | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2024 | 01 | 04 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2024 | 05 | 06 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | ЕП МПС |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.9 | Результат "Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Нет | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организацией «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», в целях проведения работ по созданию автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | | |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2021 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение между Рособрназором и ФГБУ «ФИОКО» в целях проведения работ по созданию аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу" | - | 15.03.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение между Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | контрольными точками отсутствует | | о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях организации семинаров для не менее 1 400 специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из не менее 20 субъектов Российской Федерации | | |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2021 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Разработано задание на создание аналитического центра | - | не требуется |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для проведения семинаров | - | не требуется |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, | - | 15.07.2021 | 01 | Взаимосвязь с | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | сформированы) документы, необходимые для разработки автоматизированной информационной системы | | |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | - | не требуется |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Создан и функционирует аналитический центр по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| | | | | вует | | | поведения подростков и молодежи | | |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | - | не требуется |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | | |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" | - | 15.03.2022 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | ЕГИС «Электронный |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | бюджет» |
| 1.9.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2022 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра | - | не требуется |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | не требуется |
| 1.9.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | - | не требуется |
| 1.9.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|--|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | (выполнение работ) по итогам года | | |
| 1.9.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | ьными точками отсутствует | | | включено в реестр соглашений) | | |
| 1.9.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.28 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 30.06.2023 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Подготовлен план работы | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | | аналитического центра | | |
| 1.9.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | - | не требуется |
| 1.9.30 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | - | не требуется |
| 1.9.31 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | (выполнения работ) | | |
| 1.9.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | не требуется |
| 1.9.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.9.34 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 11 | 13 | Музаев А.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | отсутствует | | | | |
| 1.9.37 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.38 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 15.03.2024 | 08 | 10 | Музаев А.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.9.39 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу" | - | 15.03.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и | Фальковская Л.П. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | контрольными точками отсутствует | | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | |
| 1.9.40 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2024 | 08 | 05 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра | - | не требуется |
| 1.9.41 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | - | не требуется |
| 1.9.42 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.07.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Фальковская Л.П. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательными точками | | | | |
| | | | | | отсутствует | | | | |
| 1.9.43 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ) | - | не требуется |
| 1.9.44 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Станченко С.В. | Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) | - | не требуется |
| 1.9.45 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с | Фальковская Л.П. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| 1.9.48 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2024 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фальковская Л.П. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10 | Результат "Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Грибов Д.Е. | Организовано Проведены проведение всероссийских тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее): в 2021 году – 5 млн; в 2022 году – 6 млн.; с 2023 по 2024 год – 7 млн. ежегодно. | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2021 году | - | Не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2021 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | - | ЕП МПС |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 31.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | | отсутствует | | | | |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2022 году | - | Не требуется |
| 1.10.6 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2022 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | - | ЕП МПС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.10.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 05.04.2023 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | | | | | | оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | |
| 1.10.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | - | ЕП МПС |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 04 | Михеев И.А. | Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | | | | | |
| 1.10.14 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 05.04.2024 | 01 | 03 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |
| 1.10.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 04 | 05 | Михеев И.А. | Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн. | - | ЕП МПС |
| 1.10.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Михеев И.А. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ЕГИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества | - | - |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2021 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | - | - |
| 1.11.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества | - | не требуется |
| 1.11.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение заключено о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2022 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.11.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2022 | | 06 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования | - | не требуется |
| 1.11.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | | 01 04 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | не требуется |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2022 | | 03 05 | Агре Н.В. | Отчет Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.11.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | не требуется |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.11.13 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2023 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственных заданий)" | | | вует | | | | | |
| 1.11.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2023 | 06 | 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования | - | не требуется |
| 1.11.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2023 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | не требуется |
| 1.11.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2023 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | - | не требуется |
| 1.11.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшествующие | последовательности | | | | |
| 1.11.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.11.19 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Михеев И.А. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2024 году | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.11.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" | - | 15.05.2024 | 06 | 03 | Агре Н.В. | Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования | - | не требуется |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|---|------------------|------------|-----------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (выполнения работы)" | | | | | | | | |
| 1.11.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 01 | 04 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | не требуется |
| 1.11.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.10.2024 | 03 | 05 | Агре Н.В. | Отчет о проведении Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи | - | не требуется |
| 1.11.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | 04 | 07 | Агре Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | - | Не требуется |
| 1.11.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 31.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Агре Н.В. | Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | | | | и отсутствует | | (выполнение работ) | | |
| 1.12 | Результат "Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории и научным открытиям. Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированного студенческого клуба. Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В | Нет | ФП «Патриотическое воспитание» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов.</p> <p>Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом): к 31.12.2022 – 300 клубов, к 31.12.2023 – 370 клубов, к 31.12.2024 – 450 клубов.</p> <p>В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую, информационную поддержку клубов.</p> | | |
| 1.12.1 | Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 07 | Дружинина Е.С. | Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования, проведено экспертное обсуждение методических рекомендаций | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | | | | | |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Создание Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»" | - | 31.05.2021 | 06 | 08 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Создана Ассоциация студенческих спортивных клубов. Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования | - | - |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Создание 20 студенческих патриотических клубов в образовательной организации высшего образования" | - | 30.09.2021 | 07 | 09 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования | - | - |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | - | - |
| 1.12.5 | Контрольная точка | - | 31.03.2022 | Взаимо | 07 | Дружинина | Прочий тип документа Созданы | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Создание 150 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Е.С. | студенческие патриотические клубы в 150 образовательных организациях высшего образования | | |
| 1.12.6 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.05.2022 | 06 | 08 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | - | - |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Создание 300 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 30.09.2022 | 07 | 09 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования | - | - |
| 1.12.8 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного" | - | 31.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | плана Ассоциации" | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | |
| 1.12.9 | Контрольная точка "Создание 335 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 335 образовательных организациях высшего образования | - | - |
| 1.12.10 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | - | - |
| 1.12.1 | Контрольная точка | - | 30.09.2023 | 07 | 09 | Дружинина | Прочий тип документа Созданы | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | "Создание 370 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | | | | | Е.С. | студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования | | |
| 1.12.12 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | - | - |
| 1.12.13 | Контрольная точка "Создание 410 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 410 образовательных организациях высшего образования | - | - |
| 1.12.1 | Контрольная точка | - | 31.05.2024 | 06 | 08 | Дружинина | Прочий тип документа | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 4 | "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | | | | | Е.С. | Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | | |
| 1.12.15 | Контрольная точка "Создание 450 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования" | - | 30.09.2024 | 07 | 09 | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 450 образовательных организациях высшего образования | - | - |
| 1.12.16 | Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации" | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дружинина Е.С. | Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Патриотическое воспитание

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|--------|--------|--------|---------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | | | | | | | |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | - | - |
| <i>Всего по Российской Федерации</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6894.2 | 8273.6 | 9733.8 | 11186.5 | - | - |
| <i>Центральный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Тамбовская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 44 | 53 | 63 | 72 | - | - |
| <i>Тверская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 58 | 71 | 85 | 95 | - | - |
| <i>Белгородская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 71 | 89 | 101 | 132 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Брянская область</i> | | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 55 | 71 | 86 | 102 | - | - |
| <i>Владимирская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 65 | 80 | 92 | 111 | - | - |
| <i>Воронежская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 112 | 142 | 165 | 196 | - | - |
| <i>город федерального значения Москва</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 639 | 715 | 866 | 998 | - | - |
| <i>Ивановская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 42 | 53 | 65 | 72 | - | - |
| <i>Калужская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 42 | 53 | 65 | 72 | - | - |
| <i>Костромская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 28 | 36 | 43 | 52 | - | - |
| <i>Курская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 50 | 62 | 72 | 82 | - | - |
| <i>Липецкая область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 52 | 67 | 75 | 85 | - | - |
| <i>Московская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 375 | 443 | 526 | 598 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Смоленская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 44 | 53 | 63 | 72 | - | - |
| <i>Рязанская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 52 | 62 | 72 | 102 | - | - |
| <i>Тульская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 72 | 89 | 102 | 132 | - | - |
| <i>Ярославская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 58 | 71 | 82 | 96 | - | - |
| <i>Орловская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 35 | 45 | 55 | 66 | - | - |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Республика Коми</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 38 | 45 | 52 | 61 | - | - |
| <i>Республика Карелия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 31 | 36 | 46 | 54 | - | - |
| <i>Псковская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 31 | 36 | 46 | 54 | - | - |
| <i>Новгородская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 31 | 36 | 46 | 54 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Ненецкий автономный округ</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| <i>Мурманская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 38 | 45 | 50 | 61 | - | - |
| <i>Ленинградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 87 | 107 | 120 | 148 | - | - |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 274 | 303 | 360 | 420 | - | - |
| <i>Калининградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 29.9 | 34.8 | 39.5 | 47.6 | - | - |
| <i>Архангельская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 55 | 67 | 75 | 84 | - | - |
| <i>Вологодская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 55 | 67 | 75 | 84 | - | - |
| <i>Южный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Республика Крым</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 116 | 130 | 168 | - | - |
| <i>Республика Калмыкия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 12 | 16 | 18 | 20 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 21 | 27 | 36 | 48 | - | - |
| <i>Краснодарский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 289 | 338 | 386 | 435 | - | - |
| <i>город федерального значения Севастополь</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 23 | 27 | 33 | 42 | - | - |
| <i>Волгоградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 130 | 151 | 170 | 211 | - | - |
| <i>Астраханская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 46 | 53 | 68 | 75 | - | - |
| <i>Ростовская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 203 | 229 | 283 | 315 | - | - |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 35 | 45 | 55 | 65 | - | - |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 18 | 27 | 37 | 45 | - | - |
| <i>Республика Дагестан</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 155 | 187 | 228 | 266 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 27 | 36 | 46 | 55 | - | - |
| <i>Республика Ингушетия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 20 | 26 | 36 | 45 | - | - |
| <i>Чеченская Республика</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 72 | 88 | 111 | 128 | - | - |
| <i>Ставропольский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 144 | 172 | 197 | 222 | - | - |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Нижегородская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 150 | 187 | 219 | 235 | - | - |
| <i>Оренбургская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 89 | 116 | 136 | 145 | - | - |
| <i>Пензенская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 61 | 71 | 80 | 92 | - | - |
| <i>Кировская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 58 | 71 | 83 | 92 | - | - |
| <i>Пермский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 120 | 151 | 177 | 190 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | - | - |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 80 | 98 | 112 | 123 | - | - |
| <i>Тюменская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 76 | 93 | 105 | 117 | - | - |
| <i>Свердловская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 220 | 248 | 290 | 314 | - | - |
| <i>Курганская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 35 | 45 | 50 | 69 | - | - |
| <i>Челябинская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 165 | 205 | 230 | 257 | - | - |
| <i>Сибирский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Томская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 49 | 62 | 76 | 84 | - | - |
| <i>Республика Хакасия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 20 | 27 | 33 | 44 | - | - |
| <i>Республика Тыва</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 14 | 18 | 22 | 32 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Республика Алтай</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 7 | 10 | 11 | 12 | - | - |
| <i>Омская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 116 | 136 | 156 | - | - |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 127 | 160 | 182 | 220 | - | - |
| <i>Иркутская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 118 | 142 | 166 | 179 | - | - |
| <i>Алтайский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 118 | 142 | 166 | 179 | - | - |
| <i>Красноярский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 135 | 169 | 192 | 222 | - | - |
| <i>Новосибирская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 136 | 169 | 192 | 222 | - | - |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Сахалинская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 20 | 27 | 36 | 42 | - | - |
| <i>Хабаровский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 65 | 80 | 96 | 110 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Всего по Российской Федерации</i> | Процент | - | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Центральный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Курская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Костромская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Калужская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Ивановская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>город федерального значения Москва</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Воронежская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Владимирская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Брянская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Московская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Белгородская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Липецкая область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Орловская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Тверская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Смоленская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Ярославская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Тульская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| <i>Рязанская область</i> | Процент | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Брянская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | - | - |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Калининградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | - | - |
| <i>Вологодская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | - | - |
| <i>Южный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>город федерального значения Севастополь</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | - | - |
| <i>Северо-Кавказский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ставропольский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | - | - |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Нижегородская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.469 | 0.469 | 0.469 | 0.469 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|---|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| <i>Уральский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Челябинская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | - | - | - |
| <i>Тюменская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | - | - |
| <i>Сибирский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Омская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | - | - | - |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Сахалинская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | - | - |
| Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 525 | 550 | 575 | 600 | - | - | - |
| <i>Всего по Российской Федерации</i> | Тысяча | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 516.1 | 540.6 | 565.2 | 589.8 | - | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Воронежская область</i> | Тысяча человек | 0 | | - | - | - | 6.126 | 6.502 | 6.878 | 7.255 | - | - |
| <i>Калужская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.918 | 6.086 | 6.255 | 6.423 | - | - |
| <i>Ивановская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.918 | 6.086 | 6.255 | 6.423 | - | - |
| <i>Костромская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.859 | 5.968 | 6.076 | 6.185 | - | - |
| <i>Курская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.938 | 6.126 | 6.314 | 6.502 | - | - |
| <i>Липецкая область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.943 | 6.136 | 6.329 | 6.522 | - | - |
| <i>Московская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 7.047 | 8.344 | 9.64 | 10.937 | - | - |
| <i>Орловская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.874 | 5.997 | 6.121 | 6.245 | - | - |
| <i>Рязанская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.938 | 6.126 | 6.314 | 6.502 | - | - |
| <i>город федерального значения Москва</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 17.063 | 19.134 | 21.198 | 23.266 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Псковская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.859 | 5.968 | 6.076 | 6.185 | - | - | |
| <i>Республика Коми</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.888 | 6.027 | 6.166 | 6.304 | - | - | |
| <i>Республика Карелия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.854 | 5.958 | 6.062 | 6.166 | - | - | |
| <i>Новгородская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.854 | 5.958 | 6.062 | 6.166 | - | - | |
| <i>Архангельская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.933 | 6.116 | 6.299 | 6.482 | - | - | |
| <i>Мурманская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.878 | 6.007 | 6.136 | 6.265 | - | - | |
| <i>Ленинградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.067 | 6.383 | 6.7 | 7.017 | - | - | |
| <i>Калининградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 3.836 | 3.951 | 4.07 | 4.192 | - | - | |
| <i>город федерального значения Санкт-Петербург</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 15.161 | 16.072 | 16.982 | 17.893 | - | - | |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Вологодская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.948 | 6.146 | 6.344 | 6.542 | - | - |
| <i>Ненецкий автономный округ</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 4.029 | 4.059 | 4.089 | 4.119 | - | - |
| <i>Южный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Республика Адыгея (Адыгея)</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.829 | 5.908 | 5.987 | 6.067 | - | - |
| <i>Астраханская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.923 | 6.096 | 6.27 | 6.443 | - | - |
| <i>Волгоградская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.171 | 6.591 | 7.013 | 7.433 | - | - |
| <i>город федерального значения Севастополь</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.829 | 5.908 | 5.987 | 6.067 | - | - |
| <i>Ростовская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.458 | 7.165 | 7.873 | 8.581 | - | - |
| <i>Республика Крым</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.072 | 6.393 | 6.715 | 7.037 | - | - |
| <i>Республика Калмыкия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.794 | 5.839 | 5.883 | 5.928 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.958 | 6.166 | 6.374 | 6.582 | - | - |
| <i>Кировская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.963 | 6.176 | 6.389 | 6.602 | - | - |
| <i>Нижегородская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.29 | 6.829 | 7.369 | 7.908 | - | - |
| <i>Оренбургская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.082 | 6.414 | 6.745 | 7.077 | - | - |
| <i>Пензенская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.973 | 6.196 | 6.419 | 6.641 | - | - |
| <i>Пермский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.191 | 6.631 | 7.072 | 7.512 | - | - |
| <i>Республика Башкортостан</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.433 | 7.116 | 7.8 | 8.483 | - | - |
| <i>Республика Марий Эл</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.864 | 5.978 | 6.092 | 6.206 | - | - |
| <i>Республика Мордовия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.884 | 6.018 | 6.151 | 6.285 | - | - |
| <i>Самарская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.29 | 6.829 | 7.369 | 7.908 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Саратовская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.161 | 6.572 | 6.983 | 7.394 | - | - |
| <i>Ульяновская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.958 | 6.166 | 6.374 | 6.582 | - | - |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.134 | 5.339 | 5.552 | 5.774 | - | - |
| <i>Удмуртская Республика</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.003 | 6.255 | 6.508 | 6.76 | - | - |
| <i>Уральский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | - | - |
| <i>Челябинская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.334 | 6.918 | 7.502 | 8.086 | - | - |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.032 | 6.314 | 6.596 | 6.878 | - | - |
| <i>Тюменская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.012 | 6.274 | 6.537 | 6.799 | - | - |
| <i>Свердловская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.453 | 7.156 | 7.858 | 8.561 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Курганская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.888 | 6.027 | 6.166 | 6.304 | - | - |
| <i>Сибирский федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Республика Алтай</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.141 | 6.532 | 6.923 | 7.314 | - | - |
| <i>Республика Хакасия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.839 | 5.928 | 6.018 | 6.106 | - | - |
| <i>Республика Тыва</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.804 | 5.859 | 5.913 | 5.968 | - | - |
| <i>Омская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.076 | 6.403 | 6.73 | 7.057 | - | - |
| <i>Новосибирская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.195 | 6.641 | 7.086 | 7.532 | - | - |
| <i>Красноярский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.205 | 6.661 | 7.116 | 7.571 | - | - |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.2 | 6.651 | 7.102 | 7.552 | - | - |
| <i>Иркутская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.156 | 6.562 | 6.967 | 7.373 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Алтайский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.141 | 6.532 | 6.923 | 7.314 | - | - |
| <i>Томская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.933 | 6.116 | 6.299 | 6.482 | - | - |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Приморский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 6.072 | 6.393 | 6.715 | 7.037 | - | - |
| <i>Республика Бурятия</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.918 | 6.086 | 6.255 | 6.423 | - | - |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.913 | 6.076 | 6.24 | 6.403 | - | - |
| <i>Сахалинская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 3.584 | 3.668 | 3.752 | 3.836 | - | - |
| <i>Забайкальский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.928 | 6.106 | 6.284 | 6.463 | - | - |
| <i>Еврейская автономная область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 4.029 | 4.059 | 4.089 | 4.119 | - | - |
| <i>Хабаровский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.968 | 6.185 | 6.403 | 6.621 | - | - |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| <i>Чукотский автономный округ</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 3.529 | 3.559 | 3.589 | 3.619 | - | - |
| <i>Камчатский край</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.804 | 5.859 | 5.913 | 5.968 | - | - |
| <i>Амурская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 5.883 | 6.017 | 6.151 | 6.284 | - | - |
| <i>Магаданская область</i> | Тысяча человек | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 4.025 | 4.049 | 4.074 | 4.099 | - | - |

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Патриотическое воспитание

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", | "Доля населения информированного о возможностях, механизмах и процедурах самореализации молодежи в России. Влияние на достижение (процент) |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

| | | воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов) | воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов) | Влияние на достижение (процентов) | |
|--|--------------|--|--|-----------------------------------|-------|
| 1.Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций | 3 088 498,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 965 600,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", Влияние на достижение (процентов) | "Доля населения информированного о возможности использования механизмов и инструментов самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов) |
|---|--|--|--|---|--|
| 3.Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 1 110 000,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 4.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» | 2 400 000,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 |
| 5.Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена» | 1 600 000,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 |
| 6.Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | 390 000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |

3

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", | "Доля населения информированного о возможностях участия в патриотических механизмах и программах самореализации молодежи в России. Влияние на достижение целей (процентов |
|--|--|--|--|--|---|
|--|--|--|--|--|---|

| | | воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов) | воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов) | Влияние на достижение (процентов) | |
|--|--------------|--|--|-----------------------------------|-------|
| 7.Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи | 1 600 000,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 |
| 8.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 1 100 000,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9.Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 789 777,70 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|
| 10. Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 160 000,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
|--|------------|------|------|------|------|

4

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов) | "Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", Влияние на достижение (процентов) | "Доля населения информированного о возможностях, механизмах и процедурах самореализации молодежи в России", Влияние на достижение (процентов) |
|---|--|--|--|---|--|
| 11. Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» | 400 000,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 12.Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи | 40 000,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | 13 643 875,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |